

建設現場の状況 (平成21年6月)




6/24 病院棟・複合管理棟
(P C建方工事)



6/22 病院棟・複合管理棟
(柱：1本目施工)

那覇市民会館

《建物配置図》



建設現場は、仮囲設置、赤土等流出防止、粉じん防止等対策を講じています。



6/22 病院棟
(放射室コンクリート打設)



6/24 血液センター棟
(外装及び内装工事)